



Société de l'Énergie communautaire du Lac-Saint-Jean

Document 3

Projet d'aménagement hydroélectrique de Val-Jalbert

Liste et mode d'attribution des contrats accordés

31 janvier 2012

Nature des contrats	Date d'attribution	Mode d'attribution	Entreprise retenue	Montant du contrat	Entreprises participantes	Particularités de l'entente	Commentaires
Ressources techniques et administratives		Entente de gré à gré	Développement Piekuakami Innuatsh s.e.c. (DPI)	Selon consommation des services Moyenne annuelle ± 250 000\$	Aucune	DPI est rémunéré à l'heure selon les heures faites par les ressources de son personnel pour les besoins de la société.	DPI est une société en commandite dont l'unique commanditaire est le Conseil des Montagnais et gère déjà un projet de centrale hydroélectrique. Plutôt que d'embaucher ses propres ressources, la société a opté pour convenir d'une entente avec DPI afin d'utiliser ses ressources humaines. L'entente couvre aussi l'utilisation de leur bureau.
Conception technique, plans et devis techniques	29 juin 2009	Appel d'offres publics/grille d'évaluation/attribution selon plus haut pointage	Consortium BPR/Harvey-Tremblay	834 669\$	Groupe Génétique; Cégertec-Cima; Génivar; BPR/Harvey-Tremblay.		
Études environnementales	15 septembre 2009	Appel d'offres sur invitation/Grille d'évaluation/attribution selon plus haut pointage	Dessau/Nutshimit	67 903\$	Invités : Aécom-tecsult inc.; Génivar; Dessau; Groupe Conseil Nutshimit; Environnement illimité. Réponses :		



Société de l'énergie
communautaire
du Lac-Saint-Jean

Nature des contrats	Date d'attribution	Mode d'attribution	Entreprise retenue	Montant du contrat	Entreprises participantes	Particularités de l'entente	Commentaires
					Aecom-tecsult inc.; Génivar; Consortium Dessau/Nutshimit.		
Arpentage	Février 2009	Appel d'offres sur invitation/selon meilleur prix	Caouette Thériault et associés	22 115\$	Caouette Thériault; Jean-François Gagnon; Dany Renaud.		Des contrats complémentaires mais différents lui ont été attribués subséquemment pour répondre aux besoins du projet (ligne sysmique (5 750\$), Relevé des vestiges archéologiques et chemin (2 500\$) et localisation chemins alternatifs (3 800\$)
Stratégie sociale (Stratégie de communication et préconsultation)	Mai 2010	Appel d'offres sur invitation/Meilleur prix	Transfert environnement avec groupe performance stratégique	22 900\$	Invités : Référence communication; Michelle Boivin comm.; Martel & Munger ass.; Transfert environnement; Groupe performance stratégique. Réponses : Référence communication; Transfert environnement avec Groupe performance stratégique.		



Société de l'énergie
communautaire
du Lac-Saint-Jean

Nature des contrats	Date d'attribution	Mode d'attribution	Entreprise retenue	Montant du contrat	Entreprises participantes	Particularités de l'entente	Commentaires
Investigations géologiques et géotechniques	2 décembre 2010	Appel d'offres sur invitation/Meilleur prix	Inspecsol	58 398\$	Invités : Inspecsol; LVM Technisol; Qualitas. Réponses : Inspecsol; Qualitas.		
Fouilles archéologiques	Octobre 2011	Entente négociée de gré à gré	Subarctique Enr.	143 187,50\$		Le choix de la firme, la nature et l'ampleur de son mandat et le calendrier de réalisation ont été discutés, convenus et validés avec le Ministère de la culture, des communications et de la condition puisque le projet touche un bien culturel classé.	La Firme subarctique a dû recourir, pour l'essentiel du mandat, à un sous-traitant qui possède une expertise très rare au Québec dans le domaine de l'archéologie industrielle. Une négociation très serrée a été nécessaire afin de réduire le plus possible les coûts de ces fouilles.



Société de l'énergie
communautaire
du Lac-Saint-Jean

Nature des contrats	Date d'attribution	Mode d'attribution	Entreprise retenue	Montant du contrat	Entreprises participantes	Particularités de l'entente	Commentaires
Intégration architecturale 1) Analyse et stratégie d'intégration 2) Plans d'ensemble 3) Esquisses du bâtiment	Août 2011	Entente négociée de gré à gré	Atelier Pierre Thibeault inc.	18 000\$ 17 000\$ 38 000\$		L'intégration architecturale de la centrale est un enjeu important du projet et le MCCCC nous a « fortement » suggérer de retenir les services de sommités dans ce domaine.	Le premier architecte affecté au dossier a échoué dans l'intégration architecturale de la centrale au site de Val-Jalbert. Nous avons suivi les recommandations du ministère quant aux choix d'une ressource de haute compétence. Nous avons opté pour une approche par phase et contrat afin de garder un « contrôle » sur cet aspect du dossier.